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Expediente: 35/2022 
Objeto: Proyecto de Orden Foral de interpretación del 

contrato de construcción y explotación de las 
infraestructuras de interés general de la zona 
regable de la 1ª fase del Canal de Navarra. 

Dictamen: 1/2023, de 12 de enero 

 

DICTAMEN 

En Pamplona, a 12 de enero de 2023,  

el Consejo de Navarra, integrado por don Alfredo Irujo Andueza, 

Presidente; don Hugo López López, Consejero-Secretario; doña María 

Ángeles Egusquiza Balmaseda, don José Iruretagoyena Aldaz, y don José 

Luis Goñi Sein, Consejera, y Consejeros, 

siendo ponente don Hugo López López, 

emite por unanimidad el siguiente dictamen: 

I. ANTECEDENTES 

I.1ª. Formulación y tramitación de la consulta 

El día 5 de octubre de 2022 tuvo entrada en el Consejo de Navarra un 

escrito de la Presidenta de la Comunidad Foral de Navarra en el que, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 14.1 de la Ley Foral 8/2016, de 9 

de junio, sobre el Consejo de Navarra (en adelante, LFCN), se recaba la 

emisión de dictamen preceptivo sobre el proyecto de Orden Foral de 

interpretación del contrato de construcción y explotación de las 

infraestructuras de interés general de la zona regable de la 1ª fase del Canal 

de Navarra. 

El día 24 de noviembre de 2022, tras recibir escrito por parte de la 

Secretaría Técnica de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, la Presidenta de 

la Comunidad Foral de Navarra emite oficio complementando el expediente, 

por el que se remite al Consejo de Navarra la documentación 

correspondiente. 
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I.2ª. Consulta 

La consulta planteada por la Consejera de Desarrollo Rural y Medio 

Ambiente precisa nuestro dictamen «en relación con la interpretación llevada 

a cabo por la Dirección General de Agricultura y Ganadería sobre el contrato 

de concesión para la construcción y explotación de las infraestructuras de 

interés general de la Zona regable del Canal de Navarra, 1.ª Fase, relativa a 

la obligación de la concesionaria de conservar toda la red de caminos, 

cunetas y desagües construidos por él y los que se encuentren dentro de las 

zonas de actuación (en regadío y en secano) contempladas por los Decretos 

de Concentración de los sectores de riego y en particular sobre el 

requerimiento de reparación que contiene la Resolución 576/2022, de 2 de 

agosto, del Director General de Agricultura y Ganadería».  

II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS  

II.1ª. Carácter del dictamen  

El artículo 14.1 de la LFCN, establece en la letra j) que el Consejo de 

Navarra deberá ser consultado preceptivamente, entre otros, en los asuntos 

en que la legislación establezca la exigencia de informe preceptivo del 

Consejo de Navarra o el dictamen de un órgano consultivo. 

El contrato de concesión para la construcción y explotación de las 

infraestructuras de interés general de la Zona regable del Canal de Navarra, 

1ª Fase, se rige por la Ley Foral 10/1998, de 16 de junio, de Contratos de las 

Administraciones Públicas de Navarra, cuyo artículo 23 advierte en su 

apartado 2 el carácter preceptivo del informe del Consejo de Estado, entre 

otros, en los casos de interpretación del contrato cuando se formule 

oposición por parte del contratista. La referencia que la citada Ley Foral 

contiene al dictamen preceptivo del Consejo de Estado ha de entenderse 

referida al Consejo de Navarra, máximo órgano consultivo de la Comunidad 

Foral. 

En el presente caso, la Consejera de Desarrollo Rural y Medio 

Ambiente precisa nuestro dictamen, a través de la Presidenta de la 

Comunidad Foral de Navarra, en relación con la interpretación llevada a 
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cabo por la Dirección General de Agricultura y Ganadería sobre el contrato 

de concesión para la construcción y explotación de las infraestructuras de 

interés general de la Zona regable del Canal de Navarra, 1.ª Fase, con 

oposición de la contratista, por lo que el Consejo de Navarra emite el 

presente dictamen con carácter preceptivo. 

II. 2ª. Antecedentes de la cuestión planteada 

Primero.- El 9 de enero de 2006 se suscribe el Convenio de 

Colaboración entre el Gobierno de Navarra y la Sociedad… (que 

posteriormente quedará integrada en la sociedad …., o …) para la 

Construcción y Explotación de la 1ª Fase de las Infraestructuras de la zona 

regable del Canal de Navarra, con el objeto de establecer las condiciones 

que presidirán la relación entre los suscribientes en cumplimiento de lo 

previsto en el artículo 3 de la Ley Foral 12/2005, de 22 de noviembre, de 

construcción y explotación de las infraestructuras de interés general de la 

zona regable del Canal de Navarra.  

Segundo.- Con fecha 6 de marzo de 2006 se elabora el Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares (en adelante, PCAP) y el Pliego de 

Prescripciones Técnicas para la redacción de los Proyectos de Construcción 

de la Zona Regable del Canal de Navarra (1ª Fase) (en adelante, PPTR) y el 

Pliego de Prescripciones Técnicas para la Explotación de la Zona Regable 

del Canal de Navarra (1ª Fase) (en adelante, PPTE), correspondientes al 

concurso para la construcción y explotación de las infraestructuras de interés 

general de la zona regable del Canal de Navarra, 1ª Fase, mediante contrato 

de concesión de obras públicas. 

Tercero.- Con fecha 26 de septiembre de 2006 se formaliza el Contrato 

de la Concesión de obras públicas para la Construcción y Explotación de las 

infraestructuras de interés general de la Zona Regable del Canal de Navarra, 

1ª Fase, suscrito por la sociedad… (posteriormente…), y la Sociedad … (…) 

constituida por las empresas que resultaron adjudicatarias de la referida 

concesión. 
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Cuarto.- El 25 de junio de 2021, dentro ya del plazo de explotación de 

las obras, el Ayuntamiento de Beire remite correo electrónico al Servicio de 

Infraestructuras Agrarias solicitando el arreglo de un badén sobre el 

barranco de la Abadía, dañado como consecuencia de las inundaciones de 8 

de julio 2019 en la Zona Media de Navarra, y recordando que este hecho ya 

fue puesto de manifiesto por el Ayuntamiento ante el Gobierno de Navarra 

en el mismo año. 

Quinto.- El Servicio de Infraestructuras Agrarias solicita al Subdirector 

de …, con fecha 1 de julio de 2021, que informe sobre la citada solicitud del 

Ayuntamiento. No habiéndose obtenido repuesta, con fecha 6 de octubre de 

2021 se remite oficio del Director General de Agricultura y Ganadería a la 

Oficina Técnica de Seguimiento de Explotación de … (en adelante OTSE) 

por el que ésta debía exigir a la sociedad concesionaria el arreglo, en el 

plazo de un mes, del badén sobre el barranco de la Abadía en el marco del 

contrato de concesión de obra pública firmado con la misma. 

Sexto.- El 5 de octubre de 2021 el Director General del Departamento 

de Agricultura y Ganadería comunica a … el requerimiento para proceder a 

la reparación del badén del barranco de la Abadía (coordenadas X:616.693, 

Y: 4.702.462) advirtiendo de la urgencia de la misma, dado que se trata de 

una de las vías más transitadas, y el peligro que genera la situación del 

mismo para el tránsito. En el referido requerimiento se afirma que el indicado 

badén «se incluyó en el proyecto de actuaciones en regadío del Sector VII 

del área regable de la 1ª fase del Canal de Navarra, dentro del contrato de 

concesión de obra pública firmado con la sociedad …, por lo que su 

mantenimiento y conservación debe realizarse al amparo del mismo, según 

lo previsto en la cláusula 3.4 del Pliego de Prescripciones Técnicas para la 

explotación de la obra pública. Sin más dilación, se deberá exigir por parte 

de … a … su reparación en el plazo de un mes. En caso de que … no 

cumpla con su obligación en el plazo, se deberá proceder por la sociedad 

concedente a iniciar las diligencias correspondientes por incumplimiento del 

contrato previsto en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares del 

mismo». 
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Séptimo.- En contestación al anterior requerimiento, el 18 de 

noviembre de 2021, el Subdirector de … remite escrito al Director General 

de Agricultura y Ganadería del Departamento de Desarrollo Rural y Medio 

Ambiente en el que se afirma que el PCAP no incluye la obligación de 

conservación de la concesionaria de infraestructuras no construidas por … 

aunque se encuentren dentro de las zonas de actuación (en regadío y 

secano) contempladas por los decretos de concentración de los sectores de 

riego. Dicha obligación sí parece desprenderse, según indica, del PPTE (en 

concreto, de la cláusula 3.4.1). Sin embargo, el, en su opinión, conflicto debe 

resolverse en favor de PCAP «como documento básico del contrato con 

prevalencia sobre otros Pliegos en caso de discrepancia». «En esta línea –

prosigue el escrito- se manifestó igualmente … en la Comisión Mixta nº15 

celebrada el 23 de abril de 2008 en la que, en aplicación de la cláusula 10.a) 

del PCAP que le facultaba como Sociedad Concedente para interpretar el 

contenido del contrato y resolver las dudas sobre su cumplimiento, aclaró 

que se estará a lo que señala el PCAP en su cláusula 2.1.3 en lo que se 

refiere a la extensión del ámbito de actuación de la Concesionaria en materia 

de explotación. Lo contrario, haberse fijado únicamente en la cláusula 3.4.1. 

del PPTE para delimitar la extensión de las obligaciones de explotación del 

Concesionario, hubiera supuesto, además, una interpretación de una 

cláusula confusa (u “oscura”) del contrato a favor de quien ocasionó esta 

confusión, algo contrario a los principios de interpretación que el Tribunal 

Supremo ha señalado que rigen igualmente en el ámbito de la contratación 

administrativa». Considera también el Subdirector de … que «ni el PCAP, ni 

tampoco el PPTE, descienden en su regulación a un nivel de detalle como 

para referirse a la conservación de las obras de fábrica preexistentes […] A 

la hora de regular la explotación, PCAP y PPTE se refieren a las siguientes 

dos infraestructuras, caminos y desagües (véase en este sentido, por 

ejemplo, cláusulas 8 y 30.2 del PCAP y 3.4.1 y Anejo 2 del PPTE), sin entrar 

a detallar en ningún caso las obras de fábrica preexistentes que pueden 

formar parte de las mismas […]. Siendo esto así, la OTSE considera que el 

criterio para determinar si … está obligado o no por el contrato concesional a 

conservar una obra de fábrica preexistente, debe partir precisamente de los 

mismos elementos base a los cuales los Pliegos regulan las obligaciones de 

explotación que comprende el contrato, esto es, los caminos y los 
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desagües». De ese modo, se afirma que «el criterio de la OTSE y que se 

derivaría de la regulación de la actividad de explotación contenida en los 

Pliegos, sería el siguiente: 

 Si la obra de fábrica preexistente pertenece a una infraestructura 

(camino o desagüe) cuya explotación corresponde al Concesionario, … 

estará obligado a conservar igualmente la obra de fábrica preexistente como 

parte de sus obligaciones en el marco del contrato concesional, en tanto que 

esta obra de fábrica forma parte de la misma infraestructura que no hay 

duda en que debe explotar. 

 Si, por el contrario, la obra de fábrica preexistente pertenece a una 

infraestructura (camino o desagüe) cuya explotación no corresponde al 

Concesionario, … no estará obligado a conservar la obra de fábrica 

preexistente como parte de sus obligaciones en el marco del contrato 

concesional, en tanto que esta obra de fábrica no forma parte de ninguna 

infraestructura que deba explotar. 

Salvo mejor opinión en contrario, la OTSE considera que el criterio 

descrito como el más ajustado a la redacción de los Pliegos, así como el 

más razonable técnicamente a la hora de poder discernir, tanto en el caso 

que nos ocupa como en cualquier otro que pueda darse en el futuro, si … 

está obligado o no por contrato a conservar una obra de fábrica 

preexistente».    

Concluye el Subdirector afirmando que «el badén del sector VII que 

nos ocupa se encuentra en la segunda de las situaciones que se ha descrito 

en el punto anterior, pues constituye una obra de fábrica preexistente que 

pertenece a un cauce natural cuya explotación no corresponde al 

Concesionario, el Barranco del Boyeral. Este hecho es –en su opinión-, 

determinante para concluir que … no está obligado por el contrato 

concesional a conservar el badén». 

Octavo.- El 23 de diciembre de 2021 el Director General de Agricultura 

y Ganadería emite oficio en el que se afirma que: 

«Consultados los servicios jurídicos del Departamento se comunica lo 
siguiente: 
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“a) No corresponde a la Comisión Mixta la prerrogativa de 
interpretar el contrato de concesión de construcción y 
explotación de las infraestructuras de interés general de la 
zona regable del Canal de Navarra, 1ª Fase. 

b) Conforme a la cláusula 20 del PCAP la citada Comisión 
Mixta puede llevar a cabo la propuesta de resolución de los 
conflictos surgidos entre las partes, que debe elevar para su 
resolución al Departamento de Desarrollo Rural, Medio 
Ambiente y Administración Local. 

c) La elevación de los asuntos al Departamento de Desarrollo 
Rural, Medio Ambiente y Administración Local deberá 
realizarse a través de la sociedad concedente de conformidad 
con lo establecido en la cláusula 5.3) del PCAP. 

d) El ejercicio de la facultad de interpretación del contrato por 
parte de la Administración de la Comunidad Foral se 
documentará por medio de un expediente con audiencia previa 
del contratista en el que figurarán los pertinentes informes 
técnicos y jurídicos del Departamento de Departamento (sic) de 
Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local, sin 
perjuicio del dictamen del Consejo de Navarra que será 
preceptivo si se formula oposición por el contratista, todo ello 
de conformidad con los artículos 23.2 de la Ley Foral 10/1998, 
de 16 de junio, de Contratos de las Administraciones Públicas 
de Navarra, que es la norma de aplicación a este contrato”.  

Se considera igualmente por los Servicios técnicos y jurídicos de este 
Departamento que no se aprecia contradicción entre el PCAP y el 
PPTE, ya que los dos hacen referencia en los mismos términos a la 
explotación de la obra ya construida y los dos incluyen en el contrato su 
explotación por la concesionaria, lo que supone la obligación de 
operación, mantenimiento, conservación y reposición de dichas obras e 
instalaciones hasta la finalización del contrato». 

Emplazando a la sociedad concedente a que traslade la obligación de 

efectuar una reparación del badén a la sociedad concesionaria y que en 

caso de que esta se niegue, se traslade a la comisión mixta y ésta eleve 

propuesta de resolución del conflicto al Departamento de Desarrollo Rural y 

Medio Ambiente. 

Noveno.- Obra en el expediente el acta de la 123ª reunión de la 

comisión mixta de 21 de enero de 2022 en que, en relación con el arreglo del 

barraco de la abadía se afirma que: 
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«A la vista de todo lo anterior, la Comisión Mixta constata que no existe 
un conflicto entre las partes en relación al asunto tratado y acuerda: 

1. Expresar su conformidad con el criterio expresado por … en el 
escrito de fecha 2021-11-18 dirigido a la Dirección General de 
Agricultura y Ganadería, y 

2. Expresar su disconformidad con el contenido del escrito enviado 
por la Dirección General de Agricultura y Ganadería de fecha 
2021-12-23, ya que la Comisión Mixta entiende que es 
disconforme con el contrato de concesión y con todos los actos 
realizados por la administración relativos al ámbito de actuación en 
materia de explotación». 

Décimo.- Mediante Resolución 576/2022, de 2 de agosto, del Director 

General de Agricultura y Ganadería, considera que no se aprecia 

contradicción entre el PCAP y el PPTE, ya que los dos hacen referencia en 

los mismos términos a la explotación de la obra ya construida y los dos 

incluyen en el contrato su explotación por la concesionaria, lo que supone la 

obligación de operación, mantenimiento, conservación y reposición de 

dichas obras e instalaciones hasta la finalización del contrato, incluido el 

badén del Barranco de la Abadía, es decir, dentro del ámbito del Decreto 

Foral 242/2007, de 19 de noviembre, por el que se aprueba la actuación en 

Infraestructuras Agrícolas mediante la concentración parcelaria, la 

transformación en regadío y la modernización de regadíos infradotados, del 

Sector VII del área regable del Canal de Navarra, en el municipio de Beire. 

Según afirma la referida Resolución «(e)l PCAP, en su cláusula 2.1 “Ámbito 

del Contrato”, indica que se incluye en el mismo la explotación, es decir, 

operación, mantenimiento, conservación y reposición, hasta la finalización 

del contrato, de las obras que se definan en cada uno de los Proyectos de 

Construcción correspondientes a los diferentes sectores de riego, y las 

especificaciones establecidas en el PPTE, que en su cláusula 3.4.1 

establece que “(e)l Concesionario será el responsable de conservar toda la 

red de caminos, cunetas y desagües construidos por él y los que se 

encuentren dentro de las zonas de actuación (en regadío y en secano) 

contempladas por los Decretos de Concentración de los sectores de riego. 

(…)”». Asimismo, se otorga trámite de audiencia a la sociedad concesionaria 

…. (…). 
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Undécimo.- El 18 de agosto de 2022 la Sociedad Concesionaria… 

formula las alegaciones y presenta la documentación que estima oportuno y 

que le llevan a sostener, en síntesis, lo siguiente: 

En primer lugar, la no inclusión del badén sobre el barranco de la 

Abadía en el Proyecto constructivo del Sector VII de la 1ª Fase de la Zona 

Regable del Canal de Navarra. 

En segundo lugar, la existencia de contradicción entre el PCAP y el 

PPTE. 

En tercer lugar, la posición prevalente del PCAP sobre el PPTE en 

caso de discrepancia. 

En cuarto lugar, la necesidad de interpretar el contrato en su totalidad 

atendiendo al objeto del mismo, y desde la perspectiva de la prohibición del 

enriquecimiento injusto. 

En quinto lugar, la necesidad de interpretar las cláusulas oscuras en el 

contrato administrativo de manera que no favorezcan al responsable de las 

mismas. 

Y en sexto lugar, la necesidad de atender a la doctrina de los actos 

propios y el principio de confianza legítima.  

Todo ello le lleva a solicitar que se dicte resolución por la que se 

declare que la Sociedad Concesionaria no está obligada a la reparación del 

badén sobre el barranco de la Abadía o del Boyeral, al no estar incluido en el 

proyecto constructivo del Sector VII del área regable de la 1ª fase del Canal 

de Navarra, dentro del contrato de concesión de obra pública firmado con la 

Sociedad Concesionaria. 

Duodécimo.-  Con fecha 12 de septiembre de 2022 la Sección de 

Regadíos y Concentración Parcelaria, del Servicio de Infraestructuras 

Agrarias, del Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, del 

Gobierno de Navarra, informa las alegaciones presentadas en el trámite de 

audiencia por … a la Resolución 576/2022, de 2 de agosto, del Director 
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General de Agricultura y Ganadería. En su informe, el Servicio de 

Infraestructuras Agrarias concluye que: 

«La sociedad concesionaria se opone a ejecutar la reparación del 
badén del Barranco de la Abadía por considerar que ello contraviene el 
objeto del contrato, la posición prevalente del PCAP, la interpretación 
correcta del contrato, la doctrina jurisprudencial, los actos propios, y 
pudiera dar lugar a enriquecimiento injusto por la Administración de la 
Comunidad Foral de Navarra. 

Por este Servicio, se considera que no se aprecia contradicción entre el 
PCAP y el PPTE, ya que los dos hacen referencia en los mismos 
términos a la explotación de la obra ya construida y los dos incluyen en 
el contrato su explotación por la concesionaria, lo que supone la 
obligación de operación, mantenimiento, conservación y reposición de 
dichas obras e instalaciones hasta la finalización del contrato, incluido 
el badén del Barranco de la Abadía o del Boyeral […]. 

El resto de las alegaciones de la sociedad concesionaria se derivan de 
la incorrecta interpretación de los Pliegos del contrato, por ello no son 
admisibles».  

Decimotercero.- Con fecha 19 de septiembre de 2022, la Secretaria 

General Técnica del Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, 

evacúa Informe jurídico en relación con el alcance y ámbito de la explotación 

de las infraestructuras de interés general de la zona regable del Canal de 

Navarra 1ª Fase. En el referido Informe se abordan las siguientes cuestiones 

jurídicas: 

«a) Determinar si corresponde a la Comisión Mixta en la que están 
representadas la Sociedad Concedente y la Sociedad Concesionaria la 
prerrogativa de interpretar el contrato de concesión de construcción y 
explotación de las infraestructuras de interés general de la zona 
regable del Canal de Navarra, 1ª Fase. 

b) Analizar si conforme al régimen jurídico y contractual la 
concesionaria es responsable de conservar toda la red de caminos, 
cunetas y desagües construidos por él y los que se encuentren dentro 
de las zonas de actuación (en regadío y en secano) contempladas por 
los Decretos de Concentración de los sectores de riego». 

Tras efectuar el análisis relativo a la facultad de interpretar el contrato, 

el Informe concluye lo siguiente: 

«a) No corresponde a la Comisión Mixta la prerrogativa de interpretar el 
contrato de concesión de construcción y explotación de las 
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infraestructuras de interés general de la zona regable del Canal de 
Navarra, 1ª Fase. 

b) La potestad de interpretar el contrato le corresponde al 
Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, que ejerce esta 
competencia a través de la Dirección General de Agricultura y 
Ganadería. 

c) Conforme a la cláusula 20 del PCAP la citada Comisión Mixta puede 
llevar a cabo la propuesta de resolución de los conflictos surgidos entre 
las partes, que debe elevar para su resolución al Departamento de 
Desarrollo Rural y Medio Ambiente. 

d) La elevación de los asuntos al Departamento de Desarrollo Rural y 
Medio Ambiente deberá realizarse a través de la sociedad concedente 
de conformidad con lo establecido en la cláusula 5.3) del PCAP. 

e) El ejercicio de la facultad de interpretación del contrato por parte de 
la Administración de la Comunidad Foral se documentará por medio de 
un expediente con audiencia previa del contratista en el que figurarán 
los pertinentes informes técnicos y jurídicos del Departamento de 
Departamento (sic) de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, sin perjuicio 
del dictamen del Consejo de Navarra que será preceptivo si se formula 
oposición por el contratista, todo ello de conformidad con los artículos 
23.2 de la Ley Foral 10/1998, de 16 de junio, de Contratos de las 
Administraciones Públicas de Navarra, que es la norma de aplicación a 
este contrato y el artículo 14 j) de la Ley Foral Ley Foral (sic) 8/2016, 
de 9 de junio, sobre el Consejo de Navarra». 

Y en relación con el alcance y ámbito de la explotación de las 

infraestructuras de interés general de la zona regable de la 1ª fase del Canal 

de Navarra, tras efectuar el oportuno análisis el Informe concluye que «el 

objeto del contrato incluye el mantenimiento de todas las infraestructuras de 

carácter general, tanto las construidas por el concesionario como las que se 

encuentren dentro de la zona de actuación de los Decretos de concentración 

parcelaria de los sectores de riego, lo que determina la obligación del 

contratista de atender el requerimiento realizado por esta Administración 

para que proceda a la reparación del badén sobre el barranco de la Abadía o 

del Boyeral, sito en coordenadas X:616.693, Y:4.702.462 del término de 

Beire, dentro del contrato de concesión de obra pública firmado con la 

sociedad concesionaria, todo ello conforme a la legislación referenciada, al 

propio PCAP y al PPTE. 
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Por todo ello, se considera que la interpretación llevada a cabo por la 

Dirección General de Agricultura y Ganadería en orden a requerir a la 

concesionaria que, en el cumplimiento de sus obligaciones contractuales 

proceda a realizar la mencionada reparación, se ajusta a derecho. 

Decimocuarto.- Mediante Orden Foral 129/2022, de 22 de septiembre, 

de la Consejera de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, se solicita al Consejo 

de Navarra la emisión de dictamen preceptivo, en relación con la 

interpretación llevada a cabo por la Dirección General de Agricultura y 

Ganadería sobre el contrato de concesión para la construcción y explotación 

de las infraestructuras de interés general de la zona regable del Canal de 

Navarra, 1ª Fase, relativa a la obligación de la concesionaria de conservar 

toda la red de caminos, cunetas y desagües construidos por él y los que se 

encuentren dentro de las zonas de actuación (en regadío y en secano) 

contempladas por los Decretos de Concentración de los sectores de riego y 

en particular sobre el requerimiento de reparación que contiene la 

Resolución 576/2022, de 2 de agosto, del Director General de Agricultura y 

Ganadería. Mediante Orden Foral 132/2022, de 3 de octubre, de la 

Consejera de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, se corrige la referida 

Orden Foral 129/2022, de 22 de septiembre, en lo relativo a la omisión del 

traslado de la misma a la Sociedad Concesionaria… (…) y a la unidad 

gestora, el Servicio de Infraestructuras Agrarias.  

II.3ª.- Compatibilidad con el ordenamiento jurídico de la 

interpretación llevada a cabo por la Resolución 576/2022, de 2 de 

agosto del Director General de Agricultura y Ganadería de 23 de 

diciembre de 2021, sobre el contrato de concesión para la construcción 

y explotación de las infraestructuras de interés general de la Zona 

regable del Canal de Navarra, 1.ª Fase. 

El objeto del presente dictamen viene delimitado por la consulta 

planteada por la Consejera de Desarrollo Rural y Medio Ambiente en 

relación con la interpretación llevada a cabo por la Dirección General de 

Agricultura y Ganadería sobre el contrato de concesión para la construcción 

y explotación de las infraestructuras de interés general de la Zona regable 

del Canal de Navarra, 1.ª Fase, relativa a la obligación de la concesionaria 
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de conservar toda la red de caminos, cunetas y desagües construidos por él 

y los que se encuentren dentro de las zonas de actuación (en regadío y en 

secano) contempladas por los Decretos de Concentración de los sectores de 

riego y, en particular, sobre el requerimiento de reparación que contiene la 

Resolución 576/2022, de 2 de agosto, del Director General de Agricultura y 

Ganadería. Concretamente, respecto a la obligación de la concesionaria de 

efectuar las obras de reparación o arreglo del badén situado sobre el 

denominado barranco de la Abadía, dañado como consecuencia de unas 

inundaciones, que la Dirección General de Agricultura y Ganadería 

considera comprendida en el referido contrato de construcción y explotación. 

El anterior criterio no es compartido por la sociedad concesionaria, ni 

tampoco por…; existiendo, por lo tanto, un conflicto o discrepancia en la 

interpretación del contrato. 

De conformidad con los artículos 23.2 de la Ley Foral 10/1998, de 16 

de junio, de Contratos de las Administraciones Públicas de Navarra, que es 

la norma de aplicación a este contrato, dentro de los límites y con sujeción a 

los requisitos y efectos señalados en la normativa, el órgano de contratación 

ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos y resolver las dudas que 

ofrezca su cumplimiento. En este sentido, debe advertirse que el artículo 3 

de la Ley Foral 12/2005, de 22 de noviembre, de construcción y explotación 

de las infraestructuras de interés general de la zona regable del Canal de 

Navarra, relativo a las relaciones entre la Administración de la Comunidad 

Foral de Navarra y …, y, en concreto, la letra b) del apartado 1 afirma que 

«las potestades administrativas reconocidas en la normativa reguladora del 

contrato de concesión de obras públicas serán ejercidas por la 

Administración de la Comunidad Foral de Navarra. Y en este sentido, la 

cláusula 10 del PCAP relativa a los derechos y prerrogativas de la 

Administración Foral de Navarra, señala que, de conformidad con lo 

establecido en el referido artículo 3 de la Ley Foral 12/2005, de 22 de 

noviembre, la Administración Foral gozará, entre otros, del derecho –o más 

bien facultad- de interpretar el contenido del contrato y resolver las dudas 

sobre su cumplimiento, que ejercerá contando para ello como medio 

instrumental con la Sociedad Concedente. De modo que, es a la 
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Administración Foral de Navarra y, por lo que ahora interesa, a la Dirección 

General de Agricultura y Ganadería, a quien corresponde la facultad de 

interpretar el contrato de construcción y explotación de las infraestructuras 

de interés general que nos ocupa. 

A la hora de delimitar el alcance de las obligaciones de la 

concesionaria, como la que ahora nos ocupa, ha de partirse del objeto del 

contrato a partir de la regulación que le resulta de aplicación. La Ley Foral 

12/2005, de 22 de noviembre, de construcción y explotación de las 

infraestructuras de interés general de la zona regable del Canal de Navarra,  

señala, en su artículo 4 apartado 1, que el objeto del contrato de concesión 

será la construcción y explotación de las infraestructuras de interés general 

de la zona regable del Canal de Navarra, desde las tomas correspondientes 

del Canal de Navarra hasta los hidrantes que abastecen las unidades de 

riego y añade expresamente que «(p)ara las infraestructuras de la zona 

regable del Canal de Navarra que a la firma del contrato de concesión ya 

estuvieran construidas o en ejecución, el contrato tendrá por objeto 

únicamente la explotación de las mismas hasta el término del plazo 

concesional»; precisando que las obras que se realicen en el interior de las 

unidades de riego no serán objeto del contrato de concesión por su carácter 

de interés agrícola privado, que a estos efectos «la explotación comprenderá 

la operación, mantenimiento, conservación y reposición de dichas obras e 

instalaciones hasta la finalización del contrato, todo ello tal y como se defina 

en el mismo». 

Por lo tanto, como destaca el informe jurídico elaborado por la 

Secretaría General Técnica, el marco legal que ampara esta concesión 

prevé que para las infraestructuras de la zona regable que ya estuviesen 

construidas o en ejecución el contrato tendrá por objeto la explotación de las 

mismas hasta el término del plazo concesional, así como que, la explotación 

comprende la operación, mantenimiento, conservación y reposición de las 

obras e instalaciones hasta la finalización del contrato, todo ello tal y como 

se defina en el mismo. 

Para delimitar el concreto objeto del contrato también habremos de 

atender a la cláusula 2 del PCAP y más concretamente, el apartado 2.1, en 
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virtud del cual, el objeto del contrato, que se ejecutará a riesgo y ventura 

del concesionario, comprenderá lo siguiente: 

«2.1 Ámbito del contrato. 

1) Redacción de los Proyectos de Construcción de cada uno 
de los sectores de riego diferenciados de la obra pública, 
que incluirán las infraestructuras de interés general de la 
Zona Regable del Canal de Navarra 1ª Fase, desde las 
tomas correspondientes del Canal de Navarra hasta los 
hidrantes que abastecen las unidades de riego de 
conformidad con las especificaciones establecidas por el 
Pliego de Prescripciones Técnicas para la Redacción de los 
Proyectos de Construcción de la Zona Regable y las 
exigencias determinadas en el Anteproyecto de 
Construcción. 

2) Ejecución por la sociedad anónima concesionaria por sí 
misma, o a través de la subcontratación con terceros de 
acuerdo con lo previsto en el presente PCAP, de las obras 
que se definen en cada uno de los Proyectos de 
Construcción, correspondientes a los diferentes sectores de 
riego incluyendo las infraestructuras de interés general, en 
los términos comprometidos en la oferta adjudicataria. 

3) La explotación, es decir, operación, mantenimiento, 
conservación y reposición, hasta la finalización del contrato, 
de la obra pública descrita en el apartado anterior (incluidas 
las obras construidas directamente por la Administración 
que se citan en el apartado siguiente) entendiendo por tales 
las actividades recogidas en las letras a), b), c), d) del 
artículo 221 del TRLCAP y las especificaciones 
establecidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas para 
la Explotación de la Obra Pública». 

Según se desprende de la resolución 576/2022, de 2 de agosto, del 

Director General de Agricultura y Ganadería, la previsión contenida en el 

PCAP debe completarse con las especificaciones previstas en el PPTE y 

más concretamente, con lo establecido en su cláusula 3.4.1 relativa a la 

red de caminos y desagües, cuando señala que «(e)l Concesionario será el 

responsable de conservar toda la red de caminos, cunetas y desagües 

construidos por él y los que se encuentren dentro de las zonas de actuación 

(en regadío y en secano) contempladas por los Decretos de Concentración 

de los sectores de riego».  
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En la referida resolución se afirma que la reparación del badén sobre el 

barranco de la Abadía, sito en coordenadas X:616.693, Y:4.702.462 del 

término de Beire, está incluido en el proyecto de actuaciones en regadío del 

Sector VII del área regable de la 1ª fase del Canal de Navarra, dentro del 

contrato de concesión de obra pública firmado por la sociedad 

concesionaria, correspondiendo a esta última efectuar las reparaciones 

oportunas. Sin embargo, como advierte la concesionaria en sus alegaciones 

y el propio informe jurídico elaborado por la Secretaría Técnica, la afirmación 

anterior no es cierta, en la medida en que el referido badén no se encuentra 

previsto en el proyecto de actuaciones en regadío de dicho sector. Ahora 

bien, lo anterior no debe llevar a negar automáticamente la exclusión de 

responsabilidades del mantenimiento y reparación del badén por parte de … 

porque, como ambas partes reconocen, el referido badén sí se encuentra 

dentro del ámbito geográfico del Decreto Foral 242/2007, de 19 de 

noviembre, por el que se aprueba la actuación en Infraestructuras 

Agrícolas mediante la concentración parcelaria, la transformación en 

regadío y la modernización de los regadíos infradotados del Sector VII 

del área regable del Canal de Navarra, en el municipio de Beire. 

La concesionaria considera, no obstante, que existe contradicción 

entre el PCAP y el PPTE. Según afirma, el PCAP establece claramente 

que el concesionario debe explotar las obras construidas por él, incluidas 

en los proyectos constructivos. Por el contrario, sostiene que la cláusula 

3.4.1 del PPTE determina otra cosa diferente, en lo relativo a caminos y 

desagües. No parece negar la concesionaria que la cláusula 3.4.1 del 

PPTE, bajo el epígrafe Red de caminos y desagües, establezca que «el 

Concesionario será el responsable de conservar toda la red de caminos, 

cunetas y desagües construidos por él y los que se encuentren dentro de 

las zonas de actuación (en regadío y en secano) contempladas por los 

Decretos de Concentración de los sectores de riego». Lo que destaca, 

sin embargo, es que la alusión a las zonas de actuación incluidas en los 

decretos de concentración no figura en todos los demás puntos de la 

documentación contractual que, por el contrario, acotan el alcance de las 

labores de explotación de la Sociedad Concesionaria a los proyectos 

constructivos de los diferentes sectores del pliego. 



 

 

17 

 

En opinión de la contratista, la cláusula 2.1 del PCAP define con 

toda claridad el ámbito del contrato señalando que la explotación abarca 

las tareas de operación, mantenimiento, conservación y reposición de las 

obras de cada uno de los proyectos de construcción sin extenderla a 

ningún otro ámbito de actuación, como sí hace el PPTE. En definitiva, la 

contratista no discute que las actuaciones que deben efectuarse en 

relación con el badén del Barranco de la Abadía, objeto de la discrepancia 

forman parte de las obligaciones del concesionario de conformidad con 

las estipulaciones previstas en el PPTE. Lo que sostiene es que existe 

una discrepancia entre el contenido referido en el PPTE y el ámbito del 

contrato que dibuja el PCAP. Y que esa discrepancia debe resolverse en 

favor de lo establecido en el PCAP, dada la prevalencia que la propia 

jurisprudencia del Tribunal Supremo atribuye a este último en casos de 

discrepancia como, según entiende, sucede en el asunto que nos ocupa. 

Antes de entrar a valorar la prevalencia o no del PCAP sobre el 

PPTE debe analizarse si, efectivamente, como sostiene la concesionaria 

existe contradicción entre ambos pliegos. Y en este sentido, a juicio de 

este Consejo de Navarra, la referencia explícita que se hace en la 

cláusula 2.1.3 del propio PCAP antes transcrito a las especificaciones 

establecidas en el PPTE evidencia que, en la delimitación del ámbito del 

contrato el PCAP se están integrando las especificaciones contenidas a 

este respecto por el PPTE y, por lo tanto, a lo establecido, entre otras, en 

su cláusula 3.4.1. De modo que difícilmente puede afirmarse la 

existencia de contradicción alguna a este respecto sino, más bien, todo 

lo contrario, en la medida en que como se acaba de señalar el propio 

PCAP está incluyendo las especificaciones previstas en el PPTE para 

precisar el ámbito del contrato.  

A lo anterior no se opone la afirmación contenida en el acta de la 

Comisión Mixta de 23 de abril de 2008, como pretende la concesionaria 

apoyándose para ello en el escrito del subdirector de …. Concretamente, 

el apartado 3 del acta, que se refiere al ámbito de la actuación de la 

sociedad concesionaria en materia de explotación en unos términos 

genéricos, señala simplemente que «la Sociedad Concedente, en 
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aplicación de su capacidad de “Interpretar el contenido del contrato y 

resolver las dudas sobre su cumplimiento” (Cláusula 10 a) del PCAP), 

aclara que se estará, a este respecto, a lo que señala el PCAP en su 

artículo 2.1.3)». En primer lugar, debe señalarse que, en ningún caso, la 

Comisión Mixta tiene atribuida la facultad de interpretar el contrato, como 

ya hemos señalado. Pero más allá de lo anterior, resulta que el PCAP 

contiene una referencia explícita a las especificaciones contenidas en el 

PPTE que, como ya hemos advertido, incluye las previstas en su 

cláusula 3.4.1 PPTE a las que, por lo demás, también se refiere el acta 

mencionada, aunque ello sea omitido por la concesionaria en sus 

alegaciones. 

En definitiva, a juicio de este Consejo de Navarra la cláusula 2.1.3 

del PCAP antes transcrita incluye expresamente dentro del objeto del 

contrato la explotación de las obras ya construidas y remite en cuanto a su 

especificación al PPTE, que en su cláusula 3.4.1 establece expresamente 

que «(e)l Concesionario será el responsable de conservar toda la red de 

caminos, cunetas y desagües construidos por él y los que se encuentren 

dentro de las zonas de actuación (en regadío y en secano) contempladas 

por los Decretos de Concentración de los sectores de riego […]». No se 

trata, por lo tanto, de una cláusula oscura, como sostiene la concesionaria, 

que esté siendo interpretada por la Administración en contra de la verdadera 

voluntad de las partes. 

Además de lo anterior, no debe obviarse que la cláusula 6 del PCAP 

relativa a la documentación contractual atribuye carácter contractual, 

además del documento de formalización del contrato, a los siguientes: 

 «- El presente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares 
(PCAP). 

- El Pliego de Prescripciones Técnicas para la Explotación de la Obra 
Pública (PPTE) cuya base radica en el Anteproyecto de Explotación de 
la Obra Pública aprobado por la Administración. 

- El Pliego de Prescripciones Técnicas para la Redacción de los 
Proyectos de Construcción (PPTR). 

- La oferta presentada por el adjudicatario, que incluye el modelo 
económico financiero de la concesión. 
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- Los Acuerdos de Concentración Parcelaria de cada sector de riego, 
suministrados por la Sociedad Concedente. 

- Los Proyectos de Construcción de cada sector de riego, una vez 
redactados por el adjudicatario y aprobados por el departamento 
competente en materia de agricultura. 

- Los Proyectos de Construcción y, en su momento, los Proyectos de 
Liquidación de las obras ejecutadas directamente por la Administración. 

- El Anteproyecto de Construcción de la obra pública aprobado por la 
Administración». 

Advirtiendo, además, que «la Administración Foral y la Sociedad 

Concedente dentro de su ámbito respectivo de competencias interpretarán 

sistemáticamente los documentos mencionados en esta cláusula de 

conformidad con lo previsto en el artículo 23 de la LFCA». 

Asimismo, como señala el informe jurídico elaborado por la Secretaría 

Técnica, la cláusula 8 del PCAP, dentro de las obligaciones de la 

concesionaria, establece la de responsabilizarse de las infraestructuras de 

riego, camino, desagües, instalaciones y equipos y resto de elementos 

vinculados a la explotación, y, en particular, atribuye la responsabilidad 

frente a las consecuencias derivadas de inundaciones, sin perjuicio de lo 

previsto en el artículo 109 de la LFCA. 

Como se ha advertido, la cláusula 3.4 del PPTE define conservación 

como el conjunto de labores necesarias para mantener el correcto estado de 

servicio y están sometidas a conservación la red de caminos y desagües, 

plataformas de bombeo, arquetas, colectores, jardinería, así como todas 

aquellas que dentro del perímetro de la concesión estime motivadamente la 

OTSE. Y, en concreto, el apartado 3.4.1 señala que el concesionario es el 

responsable de conservar toda la red de caminos, cunetas y desagües 

construidos por él y los que se encuentren dentro de las zonas de actuación 

(en regadío y secano) contempladas en los Decretos de concentración de 

los sectores de riego. Para ello, los licitadores ofertarán un plan de 

conservación de caminos y desagües, en el anteproyecto de oferta de 

explotación (sobre B de la propuesta técnica y económica del PCAP, 

apartado a), atendiendo como mínimo que durante el período concesional se 

realicen un número de labores de limpieza de cunetas, escarificado, 
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reperfilado y compactado de caminos. Se sanearán todas las cunetas, 

desagües y se repararán todos los baches y recompactado hasta los mismos 

niveles exigidos en proyecto. 

A los efectos que aquí interesa, el Anejo 1 del PPTE describe las obras 

para un mejor seguimiento a la hora de establecer las exigencias y controles 

que conlleva una correcta explotación y mantenimiento. Y respecto a la red 

de caminos y desagües, se indica lo siguiente: 

«En cada uno de los quince sectores de riego se va a realizar la 
reordenación de la propiedad mediante el procedimiento de 
concentración parcelaria recogido en la Ley Foral 1/2002 de 7 de 
marzo, de Infraestructuras Agrícolas, lo que supone un importante 
reagrupamiento de las parcelas existentes buscando la formación de 
unidades de riego de 5 ha de superficie mínima y con perímetros y 
formas que permitan optimizar los diseños de las coberturas de riego 
en parcela, posibilitando así una mayor rentabilidad de la explotación 
agraria. El proceso de concentración parcelaria conlleva la construcción 
de una nueva red de caminos y desagües con cunetas y obras de 
fábrica, así como puentillas de acceso a las nuevas unidades de riego. 

Las redes de caminos asegurarán el acceso a todas las explotaciones. 
Las redes de riego discurrirán paralelas a ellas. La anchura en 
coronación de los caminos principales oscilará entre los 5 m y 6 m y 
serán construidos, generalmente, sobre plataformas ligeramente 
mejoradas y drenadas sobre las que se extenderá, nivelará y 
compactará una capa de zahorras naturales o artificiales con un huso 
granulométrico específico, limitado superiormente a un tamaño máximo 
de árido de dos pulgadas (2”). 

La longitud total de caminos en la zona regable del Canal de Navarra 
1ª Fase que figuran en el Anteproyecto de Construcción, es del orden 
de 819 Kilómetros. 

Dentro de la reordenación de parcelas y propiedades que supone todo 
proceso de concentración parcelaria se diseñan, conjuntamente a la 
red de caminos, todos aquellos desagües necesarios para permitir que 
la evacuación de las aguas (escorrentía y/o riego) de la zona sea 
efectiva. En los Anteproyectos de referencia se prevé la construcción 
de unos 254 kilómetros de zanjas de desagüe. En todos los casos las 
zanjas de desagüe tienen el carácter de infraestructura de interés 
general, necesarias para el correcto drenaje, con independencia de las 
actuaciones que a título individual efectúen los propietarios de las 
parcelas que no serán objeto de la actuación del Concesionario». 
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En definitiva, se trata de actuaciones de interés general a las que se 

refiere la cláusula 2.1 del PCAP antes transcrita. 

Habida cuenta de todo lo anterior es posible concluir que a partir de 

una interpretación sistemática y conjunta de la normativa y documentos 

contractuales por los que se rige esta concesión, ha de convenirse que la 

interpretación del objeto del contrato, en el sentido de que el mismo incluye 

el mantenimiento de todas las infraestructuras de carácter general, tanto las 

construidas por el concesionario como las que se encuentren dentro de la 

zona de actuación en los Decretos de concentración parcelaria de los 

sectores de riego, resulta razonable y por lo tanto, acorde con el 

ordenamiento jurídico. Lo que determina la obligación del contratista de 

atender el requerimiento realizado por la Administración para que proceda a 

la reparación del badén sobre el barranco de la Abadía o del Boyeral, sito en 

coordenadas X:616.693, Y: 4.702.462 del término de Beire, dentro del 

contrato de concesión de obra pública firmado con la sociedad 

concesionaria. 

Precisamente por lo anterior, pretender que la Sociedad Concesionaria 

repare el tantas veces referido badén del barrando de la Abadía, no sólo no 

comporta enriquecimiento injusto alguno a favor de la Administración, como 

sostiene …, sino que resulta la consecuencia lógica del cumplimiento de las 

condiciones establecidas para la concesión de la obra de construcción y 

explotación la infraestructura, a partir de una interpretación razonable de la 

normativa que le resulta de aplicación expuesta por la Administración 

competente para ello. 

Por último, alega la concesionaria que todos los actos realizados por la 

Administración –tanto el Departamento de Desarrollo Rural como la 

Sociedad Concedente …- durante los casi 16 años transcurridos desde la 

adjudicación del contrato de concesión en septiembre de 2006 son 

contrarios a la interpretación propuesta en la Resolución 576/2022, de 2 de 

agosto. En concreto, considera que la Administración ha alterado sin motivo 

alguno y sin justificación la interpretación que hasta la fecha ha venido 

haciendo del alcance de las labores de explotación del contrato de 
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Concesión, de manera contraria a Derecho y que, concretamente, vulnera el 

principio de confianza legítima.  

A juicio de este Consejo de Navarra, no debe confundirse el 

comportamiento que eventualmente haya podido tener … y, en particular, 

por lo que aquí interesa, el criterio mantenido en relación con la 

interpretación sostenida por la Dirección General de Agricultura y Ganadería, 

con el comportamiento mantenido por la propia Administración que ostenta 

las prerrogativas para ello atribuidas por la normativa. A estos efectos, 

resulta relevante traer a colación la jurisprudencia del Tribunal Superior de 

Justicia de Navarra, expresada en la sentencia número 342/2021, de 23 de 

noviembre, dictada con ocasión de una solicitud de reequilibrio económico 

del contrato de concesión de obras públicas para la construcción y 

explotación de las infraestructuras de interés general de la ampliación de la 

primera fase del Canal de Navarra, efectuada por la concesionaria. Señalaba 

entonces el Tribunal Superior de Justicia de Navarra en el fundamento de 

derecho primero lo siguiente: 

«Tampoco podemos aceptar que la motivación dada sea insuficiente 
por considerar que debía ser reforzada para separarse de los actos 
propios del … reconociendo todos los supuestos de reequilibrio 
solicitados. Ello es así porque corresponde a Gobierno de Navarra, 
titular del servicio público a prestar, resolver sobre la reclamación por 
desequilibrio económico y no a …, que firma el contrato como órgano 
de gestión por lo que no nos hallamos ante un acto propio o precedente 
de la administración». 

Añadiendo en el fundamento de derecho sexto que: 

«A lo razonado no obsta que el … y su Consejo de administración 
reconociesen inicialmente el desequilibrio derivado de este mayor 
número de elementos porque, como ya se ha razonado suficientemente 
… es mero órgano de gestión de la contratación siendo a la 
administración titular del servicio y por tanto concedente a quien le 
corresponde valorar dicha circunstancia» 

Hemos advertido que la normativa que resulta de aplicación a este 

contrato, dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y efectos por 

ella previstos, confiere al órgano de contratación la prerrogativa de 

interpretar los contratos y resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento. Y 
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que el artículo 3 de la Ley Foral 12/2005, de 22 de noviembre, relativo a las 

relaciones entre la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y …, y 

en concreto la letra b) del apartado 1, afirma que «las potestades 

administrativas reconocidas en la normativa reguladora del contrato de 

concesión de obras públicas serán ejercidas por la Administración de la 

Comunidad Foral de Navarra. Por su parte, la cláusula 10 del PCAP relativa 

a los derechos y prerrogativas de la Administración Foral de Navarra, señala 

que, de conformidad con lo establecido en el referido artículo 3 de la Ley 

Foral 12/2005, de 22 de noviembre, la Administración Foral goza de la 

facultad de interpretar el contenido del contrato y resolver las dudas sobre su 

cumplimiento, que ejercerá contando para ello como medio instrumental con 

la Sociedad Concedente. De ese modo, es claro que la facultad de 

interpretar el contrato de construcción y explotación de las infraestructuras 

de interés general que nos ocupa corresponde a la Administración Foral de 

Navarra y por, lo que ahora interesa, a la Dirección General de Agricultura y 

Ganadería, y no a … . Mutatis mutandi a partir de la jurisprudencia del 

Tribunal Superior de Justicia de Navarra, difícilmente una entidad a quien la 

normativa no atribuye la facultad de interpretar el contrato puede llevar a 

cabo “actos propios” que vinculen en modo alguno a quien jurídicamente la 

ostenta.  

A partir de lo anterior, ha de subrayarse que la posición de la Dirección 

General de Agricultura y Ganadería ha sido coherente desde el primero de 

los requerimientos efectuados en relación con la reparación que aquí nos 

ocupa. La concesionaria no fundamenta suficientemente la interpretación 

que considera venía haciendo la Administración en relación con las labores 

de explotación de la concesión que supuestamente se verían alterada con 

motivo de la resolución objeto de discusión. Por lo tanto, en opinión de este 

Consejo de Navarra no cabe hablar stricto sensu de cambio o modificación 

en el comportamiento o en la interpretación del contrato que venía haciendo 

la Administración. De modo que no resulta necesario entrar a valorar 

justificación alguna de un pretendido cambio en la interpretación del contrato 

que no consideramos se haya producido. 
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En suma, habida cuenta de lo señalado hasta ahora habremos de 

concluir que la interpretación del contrato propuesta por la Dirección General 

de Agricultura y Ganadería en orden a requerir a la concesionaria que, en el 

cumplimiento de sus obligaciones contractuales, proceda a realizar la 

mencionada reparación, se adecúa al ordenamiento jurídico. 

III. CONCLUSIÓN 

El Consejo de Navarra considera que la interpretación contenida en la 

Resolución 576/2022, de 2 de agosto, del Director General de Agricultura y 

Ganadería, a que se refiere el proyecto de Orden Foral de interpretación del 

contrato de construcción y explotación de las infraestructuras de interés 

general de la zona regable de la 1ª fase del Canal de Navarra se adecúa al 

ordenamiento jurídico.  

En el lugar y fecha señalados en el encabezamiento. 

 


